附件

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第30批）
      （2022年5月4日）
	序号
	受理编号
	交办问题

基本情况
	行政区域
	污染类型
	调查核实情况
	是否属实
	处理和整改情况
	是否办结
	责任人被处理情况

	1
	D2XZ202204230043
	那曲市尼玛县文布乡当惹雍错，湖边一块计划改为农田的草地，到目前为止既没有建成农田也没恢复生态；修建尼玛县至来多乡公路时，在当惹雍错湖边的开琼设置料场，未恢复生态；在当惹雍错湖边的穹隆就地掩埋废弃的铁皮房，破坏生态环境。
	那曲市尼玛县
	生态
	1.2022年4月24日，尼玛县组织相关部门赴现场核查。举报问题反映项目为尼玛县文布乡南村2015年土地整治建设工程项目，项目内容主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等，项目总投资437.7万元，建设规模558.52亩。该项目于2016年6月开工建设，12月提交竣工终验申请，但因初验中存在田埂、出水口不完善、部分大石未清理，以及2018年设计变更等问题一直未通过验收。尼玛县针对该项目提出了客土、场平土渠、原有设施维修、播散草籽培肥工程等项目整改计划，截至举报日期，该项目仍在正常施工，未到生态恢复阶段。
2.举报反映的公路工程为那曲市尼玛县城至文布南村公路交叉口至来多乡公路改建工程项目第一合同段，项目批复于2017年6月下达，法人为那曲市交通运输局，施工单位西藏鑫海建设工程有限公司。该标段在K12+300右侧1公里处设置施工料场，料场手续完备，审批过程中不存在违规行为，但在取料完成后，施工方未按照相关要求对3万平方米的料坑开展生态恢复。2018年，西藏鑫海建设工程有限公司在项目完工后，把项目部活动板房就地掩埋在来多乡一标K8+800左侧200米处，造成100平方米草场被破坏。
	部分属实
	1.2022年2月，尼玛县政府组织设计、施工、监理等人员多次前往实地核查，确定了在2018年项目变更的基础上，完善项目中客土、培肥、种植、修缮灌溉沟渠等施工内容。2022年3月，项目设计单位结合整改计划核算出工程量、完善了项目施工图纸和施工方案。施工方于4月25日进场，正在复工，预计6月底前完工，8月底前组织验收并完成整改。
2.尼玛县积极协调那曲市交通运输局项目管理中心推进整改料场恢复问题。4月27日，市交通运输局向施工单位下达关于那曲市尼玛县文布乡至来多乡公路改建工程第一合同段生态环境限期整改的通知，明确要求施工单位务必于4月30日前组织相关人员进场，对上述问题进行整改恢复，5月3日之前将环保恢复方案上报，5月30日严格按照要求整改完毕。3.针对料场恢复问题，4月30日，施工单位已组织人员、机械进场，正在对料场进行刷坡整平，努力将边坡刷成和当地地势坡度一致，坡度较大的地方增设台阶。结合实地情况制定生态恢复方案，保证和当地环境自然协调，和谐美观。

4.针对掩埋铁皮房问题，4月25日，市交通运输局协调1台挖掘机，挖掘掩埋的铁皮房。4月28日，铁皮房被全部挖出。4月29日，市交通运输局协调大型运输车2辆车将铁皮房残骸运输至尼玛县建渣场，目前清运工作已完成。并准备开展回填恢复工作。
下一步，一是尼玛县将根据工程整改方案，督促项目施工方在整改时限内完成土地整治项目整改任务。二是尼玛县协调市交通运输局项目管理中心，按照整改方案要求施工单位5月30日前完成料场恢复工作。
	阶段办结
	

	2
	D2XZ202204230031
	那曲市索县若达乡2、4、5组，因修路导致村里农田、草场及树林都遭到不同程度破坏，未进行生态修复；若达乡4组一采砂场无证经营，破坏生态环境。
	那曲市索县
	生态
	1.2022年4月24日，索县组织相关部门赴现场核查。“那曲市索县若达乡2、4、5组”实际为索县若达乡索卡卡村（2村）、崩达村（4村）、旦特卡村（5村）。举报问题反映的公路项目实为S205线至索县若达乡索卡卡村公路改建工程、Y050线至索县若达乡崩达村公路改建工程、Y050线至索县若达乡旦特卡村公路改建工程，三个项目业主方均为索县交通运输局，项目前期手续完备。根据索县国土资源局项目建设用地预审初审意见，以上三个项目所用土地均为国有建设用地。三个项目均获得了西藏自治区林业厅下发的《使用林地审核同意书》。现场检查发现，索卡卡村公路改建工程K3+900段、崩达村公路改建工程K3+620段、旦特卡村公路改建工程K0+500段存在顺边坡弃土现象。经索县自然资源局测定，三个项目因顺边坡弃土共占用林地7980平方米，不涉及农田、草场。其中索卡卡村公路改建工程占用林地2500平方米、崩达村公路改建工程占用林地2980平方米、旦特卡村公路改建工程占用林地2500平方米。
2.“若达乡4组采砂场”实为Y050线至索县若达乡崩达村公路改建工程临时料场。于2019年启用，占地类型为河滩地，该料场不属于营利性砂石厂，只用于索县若达乡崩达村公路改建工程，未对外经营，2020年停止取料后，已拆除了洗砂设备。但施工单位未对余料进行清理，也未开展场地平整恢复工作。
	部分属实
	1.2022年4月26日，索县自然资源局、那曲市生态环境局索县分局联合下发《关于限期整改破坏生态环境的通知》，要求索县交通运输局协调施工单位制定生态恢复方案并组织人员、机械进场，对涉及顺坡弃土占用林地问题进行整改。截至4月29日，生态恢复方案已编制完成，施工人员和机械已进场对涉占用林地问题进行整改。
2.4月29日，索县交通运输局书面通知若达乡索卡卡村、崩达村、旦特卡村公路改建工程施工单位，对沿线顺坡弃土占用林地问题，严格按照生态恢复方案于5月30日前整改完毕。
3.4月26日，索县针对若达乡崩达村公路改建工程临时料场余料未清理、场地未平整恢复问题，向索县交通运输局下发了督办单，要求索县交通运输局督促施工单位对若达乡崩达村公路改建工程项目临时料场余料清理和场地平整恢复工作，整改工作正在开展。
下一步，一是由索县自然资源局针对以上三个交通项目施工过程中顺坡弃土占用林地问题，对涉及的施工单位依法依规进行行政处罚。二是索县交通运输局督促项目施工单位对沿线弃土及时清运并运送到指定弃渣场，在山体陡坡播撒草籽、缓坡位置植树，并安排专人负责植被养护，对植被长势不好的位置及时补种，以保证植被的成活率。三是索县将组织相关部门赴施工现场开展监督检查，2022年5月30日前对三个交通项目生态恢复和崩达村临时料场余料清理、场地平整恢复的整改成效进行验收并向那曲市整改办报告。
	未办结
	

	3
	X2XZ202204230005
	那曲市索县亚拉镇永纳库村5村，在亚雄塘侵占了70多万平方米草地修建太阳能光伏电站，严重破坏生态环境。
	那曲市索县
	生态
	2022年4月24日，索县组织相关部门再次赴现场开展核查。索县神话亚拉50MW并网光伏发电项目位于亚拉镇亚雄塘草场（该草场为永纳库村和强雄村共有），实际占地858500.81平方米（1287.75亩），未办理草原征占用手续。该项目施工期间，材料运输和施工作业均从草场中间原有的村道通行，未新建施工便道，场内道路在原始地形基础上进行适当平整，不涉及大开挖；项目临时用房建在距草场20米左右的河滩地，未破坏草场；光伏阵列区为立架安装，虽对地表有所扰动，但不进行深挖，破坏植被面积较小。但变压器安装时未对剥离的的草皮（约300平方米）进行养护，基本丧失移植价值。因项目未完工，施工单位暂未对以上区域进行生态修复。
	部分属实
	1.2022年4月28日，索县自然资源局向索县神话亚拉新能源有限公司下达《行政处罚告知书》（索自然资告字〔2022〕15号），对该公司光伏发电项目违规占用858500.81平方米草原的违法行为处以罚款3090528元，并责令其补办草原征占用手续。
2.4月30日，那曲市生态环境局索县分局向索县神话亚拉新能源有限公司下达《责令改正违法行为决定书》（索环责改字〔2022〕001号），要求该公司接到本决定书之日起立即停止环境违法行为，并按照环境影响评价报告表及批复要求加强对施工机械的管理和人员的教育、加强施工围挡，划定施工范围，规范施工活动，严禁弃土、垃圾散乱随意堆放等；在施工期间严格落实大气、水、固废、噪声等污染防治措施，合理堆放施工期剥离的表土，并定期洒水养护；项目施工结束后，对各处施工迹地进行清理，覆土绿化。
下一步，一是索县自然资源局将督促索县神话亚拉新能源有限公司依法依规补办草原征占用手续。二是那曲市生态环境局索县分局将按照《责令改正违法行为决定书》（索环责改字〔2022〕001号）督促该公司落实生态环境保护“三同时”制度，限于2022年5月30日前整改完毕，并在2022年5月30日对整改情况进行复查。
	阶段办结
	

	4
	D2XZ202204230025
	那曲市索县嘎美乡克杂达村9村，2017年修建了100多间房屋，施工中对周边生态造成很大破坏，其中包括一座山，至今没有进行任何生态恢复。
	那曲市索县
	生态
	1.2022年4月24日，索县组织相关部门开展了现场核查。举报问题反映的“嘎美乡克杂达村9村，2017年修建了100多间房屋”，实际为嘎美乡棚户区改造项目，建设地点位于嘎美乡克杂达村（9村）河滩地，共计121套，属于索县棚户区改造二期、三期项目。其中，2017年建设75套，2018年建设46套。建设单位为索县人民政府，总占地面积68007.97平方米，于2019年10月全部完工。现场核查未发现施工对周边环境造成破坏现象。
2.举报问题反映的“一座山”即为项目建设地旁边的一座小山，名为阿木根贡。按照嘎美乡人民政府道路总体规划，计划打通“阿木根贡”修建一条滨河公路。在棚户区改造项目建设过程中，2017年经索县发改委、嘎美乡人民政府、克杂达村“两委”负责人和驻村工作队共同沟通协商，决定在“阿木根贡”开采3万立方米土石用于项目回填，并借此打通山体形成公路。在对山体取料前未对植被进行移植养护，生态保护措施未落实，导致破坏山体生态，截至目前未开展生态恢复。
	部分属实
	1.2022年4月26日，索县自然资源局、那曲市生态环境局索县分局向嘎美乡棚户区改造项目负责单位索县住建局下发了《责令改正违法行为通知书》，要求索县住建局拟定土地复垦方案，于2022年5月1日前将复垦方案报索县自然资源局、那曲市生态环境局索县分局审核备案，并按照方案内容开展生态恢复工作。
2.4月30日，索县住建局制定了土地复垦方案，计划将装满黄土和本地草籽的植生袋沿边坡表面层层堆叠，达到牢固的护坡作用，最后对堆叠好的植生袋做好保湿和排水作业，在边坡表面形成一层适宜植物生长的环境，达到恢复植被的目的。
下一步，一是那曲市将督促索县做好后期生态恢复工作，于2022年5月10日前，在山体陡坡位置播撒草籽，在缓坡位置植树，安排专人负责植被养护，对植被长势不好的位置及时补种，确保生态恢复效果。二是2022年5月30日前，由索县人民政府组织相关部门对山体生态恢复情况进行验收，确保生态恢复达到预期效果。
	未办结
	

	5
	D2XZ202204230016
	那曲市生态环境局不作为，对西藏嘉和环保科技有限公司恢复营业的申请不受理，影响公司危险废物经营活动。
	那曲市色尼区
	其他污染
	1.西藏嘉合环保科技有限公司于2020年开始在那曲市境内收集废机油，截至2021年3月，该公司在那曲市收集、转运废机油3次，其中2次未按照那曲市危险废物转移流程转移。那曲市生态环境局对该公司下达了3年内禁止与本地产废单位新签订收购合同的公告，并于2021年3月16日在那曲环保微信公众号发布了公告公示。
2.2021年那曲市生态环境局共收到西藏嘉合环保科技有限公司3份材料，其中2份为整改汇报材料或说明，1份为《关于嘉合环保科技有限公司申请在那曲范围内签订危险废物收集、运输合同的请示》（藏嘉环﹝2021﹞4号）。但那曲市生态环境局认为请示中无相关佐证材料证明该公司在那曲市的危险废物转移行为已规范并达到整改要求，那曲市生态环境局工作人员当场告知该公司负责人惠某，需将相应佐证材料收集完善后再次提交申请方可正式受理。此后，那曲市生态环境局再未收到该公司任何文件。

3.2021年10月15日，那曲市生态环境局在开展执法大练兵活动时，对双龙进口汽车修理厂进行执法检查时发现该公司危险废物转移联单（2021540000000122）与固体废物综合管理系统中备案的不一致，经核查转移联单实为万氏汽修转运联单编号，涉嫌危险废物转移联单造假。危险废物实际转运人为西藏嘉和环保科技有限公司。

4.那曲市生态环境局行政综合执法队多次催促西藏嘉和环保科技有限公司企业法人到那曲市配合调查，但该公司态度恶劣、拒不配合，至今一直未主动接受调查。后那曲市生态环境局查到该公司2021年至2022年在那曲开展危险废物收集转移活动时，多次不按规定申领、运行危险废物电子联单，存在未申领危险废物电子联单擅自转移危险废物，转移结束后补领的现象，涉及联单20余单，涉及危险废物数量较大。
5.为助力全区危险废物监管信息化，主动服务群众，让危险废物产生单位真正实现“零跑腿”。那曲市生态环境局主动作为，2021年3月15日，召开了全市固体废物管理信息系统操作培训会，5月19日在全区运行第一例危险废物电子转移联单。截至目前，那曲市共依法办理危险废物电子转移联单308份，依法转移危险废物590余吨，实现危险废物规范化处置。
	不属实
	下一步，那曲市生态环境局将继续开展对西藏嘉和环保科技有限公司违法行为的立案调查工作。同时，进一步加大危险废物收集、转运、处置全过程监管，严厉打击危险废物非法转移等违法犯罪行为。
	已办结
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